


長井商工会議所 事務所移転のご案内

長井市が内閣府へ申請したデジタル田園都市国家構想交付金が採択されたことにより、第2期タスビル改修工事が開始されました。それに伴い、長井商工会議所の事務所が移転いたします。

最終的に5階に事務所を構えますが、工事の都合上、8月8日(火)からタスビル3階の仮事務所(右記)にて業務を開始します。会員の皆様にはご不便をおかけしますが、なにとぞご容赦願います。

なお、タスビル全体の工事スケジュールを掲載しますので、ご来館やご予約のご参考にできれば幸いです。



階層	用途	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月	4月	
9F	井井殿 シャロア	配管工事のため 休業	井井殿、シャロア 営業中					改修工事のため休業			新シャロア 稼働	
8F	客室	配管工事のため 休業	客室 営業中			改修工事のため休業					新客室 稼働	
7F	客室	配管工事のため 休業	改修工事のため休業			新客室 稼働						
6F	客室	配管工事のため 休業	客室 営業中									
5F	商工会議所 新事務所	改修工事						商工会議所新事務所 稼働				
4F	フィットネス	改修工事						新フィットネス 稼働				
3F	商工会議所 仮事務所	ワーケーション	8月8日(火)から 商工会議所仮事務所 稼働 ※法人会、教育会、ロータリーは2階 i-bey に仮移転します				3階会議室改修工事のため休業			3階会議室 稼働		
2F	コンベンシ ョンホール	ホール 営業中	休業 (細は営業中)	コンベンションホール 稼働								
1F	商工会議所 →井井殿	商工会議所 営業中		改修工事							新井井殿 稼働	